

Progetto Assistito al Livello Nazionale "10 passi verso il CPIA"

CPIA PA

Monitoraggio delle attività

Il Nucleo di Supporto tecnico-amministrativo costituito con provvedimento di questa Direzione, prot. n. 21826 del 14/11/2013 ai sensi di quanto previsto dal documento allegato alla nota del MIUR n. 4241 del 31 luglio 2013 ha predisposto e realizzato, tra le misure di accompagnamento al progetto, le azioni di monitoraggio sulle attività realizzate nell' a. s. 2013/14.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Tra i compiti del nucleo vi era quello di monitorare e verificare le attività, i percorsi e i processi attivati durante le realizzazioni del progetto assistito a livello nazionale CPIA PA

LA VERIFICA DI PERCORSO

Il Nucleo si è occupato di verificare il grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti; l'efficacia degli strumenti proposti e degli interventi realizzati su tutti gli attori coinvolti e l'efficienza del modello organizzativo e gestionale attivato, in relazione alle risorse utilizzate.

LA VERIFICA DI PROCESSO

Per verificare i processi attivati in termini di efficienza, efficacia e soddisfazione, durante la realizzazione dell'intera attività, si è occupato di misurare la rispondenza tra il programma di lavoro da realizzare ed i prodotti effettivamente realizzati ed inoltre la coerenza ed il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività e il processo organizzativo e gestionale attivato

Dirigente



Responsabile del procedimento:



LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Le attività svolte per la realizzazione del progetto assistito sono state verificate attraverso il controllo costante della rispondenza tra i compiti assegnati e i riscontri documentali, prodotti dai soggetti coinvolti.

Le attività realizzate sono state enucleate in quelle del consiglio di rete, collegio di rete e dei tavoli tecnici..

Il consiglio di rete, composto dai dirigenti scolastici delle scuole in rete e dai docenti coordinatori dei CTP e corsi serali, si è periodicamente riunito per accompagnare il percorso e dare indicazioni di metodo per lo svolgimento delle attività previste all'interno del progetto.

Inoltre il consiglio ha vigilato sullo svolgimento delle attività svolte dalle singole scuole ed ha operato come organo di indirizzo.

Il collegio di rete, composto da tutti i docenti in servizio presso i CTP e corsi serali componenti di rete, si è riunito per definire il percorso da realizzare e per restituire le attività svolte. Ha svolto al suo interno attività di informazione e formazione tra pari, ed è stato utilizzato come spazio di condivisione delle difficoltà ma anche come luogo di risoluzione condivisa dei problemi che si sono posti durante il percorso.

I tavoli tecnici, composti da alcuni docenti delle scuole della rete, hanno operato per la realizzazione dei passaggi previsti dai singoli passi e per la realizzazione dei lavori finali da restituire alla fine del percorso e processo attivato. I tavoli si sono riuniti autonomamente per un monte ore di circa 20 ore per tavolo e hanno realizzato i prodotti finali, unitamente alla compilazione di un monitoraggio specifico predisposto dal gruppo nazionale per l'Istruzione Degli Adulti.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Per la verifica di percorso e di processo, il nucleo ha realizzato una batteria di test somministrati alle scuole componenti della rete.

Per la verifica delle attività si è demandato al coordinatore del progetto la predisposizione di un sistema di vigilanza in ordine alla partecipazione e di accompagnamento dello svolgimento dell'attività e di verifica delle attività svolte.

La verifica di percorso e di processo è stata realizzata_ attraverso la somministrazione di Questionari di rilevazione on-line destinato ai componenti del consiglio della rete, del collegio della rete e dei tavoli tecnici

I questionari definiti dal nucleo, sono stati somministrati attraverso il sito dell'USR Sicilia con accesso attraverso il link delle aree tematiche: istruzione degli adulti CPIA , del quale si riporta la schermata



Progetto Assistito a livello Nazionale "10 passi verso il CPIA"

Nucleo di supporto tecnico amministrativo CPIA PA

Misure di accompagnamento alla realizzazione del progetto

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Monitoraggio attività di consiglio della rete

avviato l 4 marzo - concluso il 22 marzo 2014 -

STATO - concluso

Monitoraggio attività dei tavoli tecnici

avviato l 4 marzo - concluso il 22 marzo 2014 -

STATO - concluso

Dirigente



Responsabile del procedimento:



Monitoraggio attività di collegio della rete

avviato il 13 maggio – concluso il 30 giugno 2014 –

STATO – concluso

Il monitoraggio è stato accompagnato da una nota dell'USR, contenente anche indicazioni per la compilazione ed il caricamento.

La compilazione è avvenuta grazie alla definizione di password personalizzate e fornite ad ogni istituzione scolastica che le ha attribuite ad i singoli docenti.

La compilazione è avvenuta in forma anonima

Dirigente



Responsabile del procedimento:



PARTECIPAZIONE

E' stata monitorata la partecipazione di dirigenti scolastici e dei docenti delle scuole componenti dei singoli organi i cui dati sono riportati a seguire

TOTALI		MONITORAGGIO CONSIGLIO DELLA RETE		MONITORAGGIO TAVOLI TECNICI		MONITORAGGIO COLLEGIO DELLA RETE	
NUM. UTENTI coinvolti (compreso il DS)	NUM. DOCENTI coinvolti	NUM. DIRIGENTI che hanno effettivamente partecipato	NUM. DOCENTI che hanno effettivamente partecipato	NUM. DIRIGENTI che hanno effettivamente partecipato	NUM. DOCENTI che hanno effettivamente partecipato	NUM. DIRIGENTI che hanno effettivamente partecipato	NUM. DOCENTI che hanno effettivamente partecipato
220	204	10	73	3	80	5	118

Monitoraggi	TOTALE SCUOLE coinvolte	TOTALE DIRIGENTI coinvolti	NUMERO DIRIGENTI che hanno partecipato	TOTALE DOCENTI coinvolti	NUMERO DOCENTI che hanno partecipato
CONSIGLIO	16	16	10	204	73
TAVOLI TECNICI	16	16	3	204	80
COLLEGIO	16	16	5	204	118

VERIFICA DI PERCORSO

Sono stati verificati:

- Il grado di soddisfazione dei soggetti coinvolti;
- l'efficacia degli strumenti proposti
- l'efficacia degli interventi realizzati
- l'efficienza del modello organizzativo e gestionale attivato in relazione alle risorse utilizzate

VERIFICA DI PROCESSO

Si è misurata:

- la rispondenza tra il programma di lavoro da realizzare ed i prodotti effettivamente realizzati;
- la coerenza ed il rispetto della tempistica di realizzazione delle attività e il processo organizzativo e gestionale attivato

Allegato 1 – si allegano i tabulati delle risposte dei componenti dei singoli organi tecnici che saranno oggetto di successiva elaborazione .

VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Per la verifica delle attività dei lavori dei tavoli tecnici sono state compilate griglie di osservazione delle attività svolte dai tavoli tecnici in relazione a partecipazione/tempi di lavoro /produzione di compiti assegnati

Tutti i materiali sono stati riscontrati su un mail dedicata e gestiti anche attraverso una specifica piattaforma di lavoro realizzata all'interno della piattaforma dell'I.C. Lercara Friddi, appartenente alla rete.

Tutti i soggetti coinvolti hanno documentato la loro attività con la produzione di verbali e relazioni ed hanno consegnato il materiale di lavoro sui "10 passi verso il CPIA", realizzato dai componenti dei tavoli tecnici.

Tutti i tavoli hanno rispettato il tempo di consegna previsto per il trascorso 30 giugno

7 agosto 2014

A cura del Nucleo di Supporto Tecnico- Amministrativo